

Załącznik 8

Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego
usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach - ETAP III

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ELEWACJE

Lp.	Element	Wartość netto
1	Izolacja ścian zewnętrznych	107 314,420 zł
2	Demontaże i rozbiórki	343 875,420 zł
3	Elementy konstrukcyjne	106 175,560 zł
4	Konstrukcja szybu windowego	47 068,900 zł
5	Strop żelbetowy poz. +1 oraz stropy WPS +2 i +3	176 403,380 zł
6	Roboty murowe	232 927,790 zł
7	Fundamenty	5 085,080 zł
8	Wzmocnienie fundamentów	71 211,230 zł
9	Dach	189 549,690 zł
10	Stolarka okienna i drzwiowa	369 758,620 zł
11	Tynki, obudowy, sufity podwieszane, okładziny poz. +1, +2	242 426,170 zł
12	Tynki, obudowy, sufity podwieszane, okładziny poz. +3, +4	179 252,920 zł
13	Podłoga i posadzki poz. +1, +2	423 353,960 zł
14	Podłoga i posadzki poz. +3, +4	185 749,050 zł
15	Elementy ślusarsko-kowalskie	51 818,160 zł
16	Elewacja	98 074,540 zł
17	Zadaszenie nad wejściem do patio	35 902,250 zł
18	Dostawa windy	120 000,000 zł
	Razem	2 985 947,14 zł

UWAGA - przykładowa zawartość

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
"HOSPICJUM" w Gliwicach

PREZES ZARZĄDU
mgr Matgorzata Szymczyk

Rozbudowa i Przebudowa Budynek Hospicjum Miliarderów Bozego wystawianych przy ul. 1. Dączyńskiego 25-31 w Gliwicach - ETAP III
HARMONOGRAM REALIZACJI - FINANSOWY

Lp.	III.	Element	2016														
			Wartość netto w PLN	Risk Tyżeni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5 766 145,23	5 766 145,23	0,00	0,00	343 875,42	5 085,08	178 535,65	233 472,28	106 175,56	0,00	309 546,69	35 902,25	232 927,29	0,00	4 350 613,51
		1 Instalacje szkieletowe i ziemne	107 318,42														
		2 Demontaże i rozbudki	343 875,42														
		3 Elementy konstrukcyjne	306 175,56			343 875,42											
		4 Konstrukcja szkieletu stalowego	47 064,50														
		5 Strop żelbetonowy poz. +1 oraz stropy WFB +2 i +3	176 403,38														
		6 Roboty murowe	232 927,29														
		7 Fundamenty	5 085,08														
		8 Wzmocnienie fundamentów	71 211,23						71 211,23								
		9 Dach	189 549,69										189 549,69				
		10 Stolarka okienna i drzwiowa	363 738,42														
		11 Tynki, obudowy, sufity podwieszane, okładziny poz. +1, +2	242 426,17														
		12 Tynki, obudowy, sufity podwieszane, okładziny poz. +3, +4	179 252,97														
		13 Podłoga i posadzki poz. +1, +2	421 383,96														
		14 Podłoga i posadzki poz. +3, +4	51 818,16														
		15 Elementy suzatkowo-kowalaki	98 074,54														
		16 Elewacje	35 902,25														
		17 Zapasznik nad wejściem do patio	120 000,00														
		18 Dostawa windy	2 985 947,14										2 985 947,14				

UWAGA - przykładowa zawartość

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
„HOSPICJUM” w Gliwicach

PREZES ZARZĄDU
mgr Małgorzata Szymczyk